

Dodatok č. 2

Zmluva o dielo č. 3/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: **Obec Ochtiná**
Štatutárny orgán: PhDr. Július Rusnák, starosta
Zastúpený: PhDr. Július Rusnák, starosta
IČO: 00328600
DIČ: 20209615503
Telefón: +421905576994
e-mail : starosta@ochtina.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach kontroly:

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: **PD Roštár s.r.o**

Sídlo: Ochtiná 264, Ochtiná 049 35
Štatutárny orgán: Jozef Zobola
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 053 835
DIČ: 2022566502
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón: 0905 256 195
e-mail: pdvrostari@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Jozef Zobola
vo veciach technických: Jozef Zobola
vo veciach realizačných: Jozef Zobola

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy a kultúrneho domu v obci Ochtiná**“

Predmet úpravy zmluvy.

1. Predmetom Dodatku č. 2 ku zmluve dielo č. 3/2023 je dodanie a montáž otvorových výplní na stavbe. Uvedená nezrovnalosť bola zistená pri skutkovom zameraní okenných otvorov, kde sa zistilo, že projekt stavby ako aj rozpočet uvádzal rozmery, ktoré nie je možné usadiť v okenných otvoroch.
2. Jedná sa o zmenu v rozpočte pre Objekt 2 - Výmena výplňových konštrukcií - položky č.25, 28, 29, 30, 31. Následne dochádza aj k zmene položky č.21 Montáž okien plastových.
3. Touto zmenou dôjde k zníženiu celkovej rozpočtovej ceny o 1 556,03 € s DPH .
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je rozpočet zmenených otvorových výplní.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tomto Dodatku č. 2 je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že tento Dodatok č.2 neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
6. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 3 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 1 rovnopis.
7. Všetky ostatné ustanovenia uzavretej pôvodnej zmluvy a jej dodatku č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien .

V Ochtinej, dňa.....
Za Objednávateľa

V Roštári, dňa

Za Zhotoviteľa

PhDr. Július Rusnák – starosta, Obec Ochtiná

Jozef Zobola, konateľ, PD Roštár s.r.o.

.....
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Objednávateľa

.....
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa